



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

Prot. 1243 del 28/11/2023

DETERMINA PRESIDENTE DEL CDG N.35 DEL 28/11/2023

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA.

CUP I88C23000480005 CIG 9966682E29

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA VARIANTE N.1 E ASSESTAMENTO SOMME

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023.

VISTO il Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria approvato con verbale del CdG in data 13/12/2019;

VISTO il Regolamento recante Norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, approvato con verbale del CdG in data 16/10/2021;

VISTA la Determinazione del Presidente del CdG n.14 del 11/07/2023 prot. n. 625 del 11/07/2023, con il quale il sottoscritto Geom. Stefano Mulè Cascio veniva nominato RUP e Progettista dei lavori di che trattasi;

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.15 del 11/07/2023 prot.626 con cui è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria con carattere di urgenza da eseguirsi nell'Impianto di Compostaggio sito in Sciacca Contrada Santa Maria, e l'approvazione degli atti tecnico contabili progettuali, per l'importo complessivo di € 202.360,00 di cui per € 149.423,08 per lavori e € 52.936,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il verbale di gara 18 luglio 2023;

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.17 del 26/07/2023 prot.695, per l'approvazione della proposta di aggiudicazione del 18/07/2023 trasmessa con nota protocollo n.655 del 18/07/2023 e l'aggiudicazione in favore dell'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 che ha offerto il ribasso del 2,70% sull'importo posto a base di gara per l'importo netto di €141.017,06, oltre IVA e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €4.492,91, per un importo di complessivo di contratto di € 145.509,97;



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

VISTA la Determina del Presidente del CdG n.18 del 26/07/2023 prot.697, per l'approvazione del Nuovo Quadro Economico (post gara), così come di seguito riportato:

- QUADRO ECONOMICO (POST GARA)-

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
A LAVORI		
A1) Importo Lavori al netto del ribasso del 2,70% (€144.930,17*0,027=€3.913,11 economie di gara)	€ 141.017,06	
A2) Oneri di sicurezza e Costo manodopera		
A2.1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.492,91	
A2.2) Costo della Manodopera compresi nell'importo a B.A. € 19.655,93		
A3) Importo di lavori (A1+A2.1)	€ 145.509,97	
Importo netto di contratto		€ 145.509,97
B SOMME A DISPOSIZIONE:		
B1) Spese Tecniche		
B.1.1 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato D.lgs. n. 36/2023) = 80% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 2.390,77	
B.1.2 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato del D.lgs. n. 36/2023) = 20% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 597,69	
Totale Spese tecniche	€ 2.988,46	
B.2) Imprevisti e altro		
B.2.1 Imprevisti 5% di A3	€ 7.471,15	
B.2.2 Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00	
B.2.3 Contributo ANAC	€ 35,00	
Totale Imprevisti e altro	€ 32.506,15	
B.3) IVA		
B.3.1 IVA sui lavori (10% su A3)	€ 14.551,00	
B.3.2 IVA sui oneri di accesso a discarica (10% su B.2.2)	€ 2.500,00	
Totale IVA	€ 17.051,00	
Totale somme a disposizione	€ 52.545,61	€ 52.545,61
Totale al netto		€ 198.055,58
B.4.1 Economie per ribasso d'asta	€ 3.913,11	
B.4.2 per economia per minor IVA sui lavori(€14.942,31-14.551,00= 391,31)	€ 391,31	
Totale economie di gara	€ 4.304,42	€ 4.304,42
Totale Complessivo		€ 202.360,00

VISTA la lettera contratto prot.720 del 28/07/2023, con la quale la stazione appaltante ha affidato i lavori di che trattasi all'impresa GSP Costruzioni Srl con sede in Sciacca nella Contrada Cartabubbo snc partita IVA 02654420849 per l'importo contrattuale di Euro € 145.509,97 oltre IVA di cui di €141.017,06 per lavori al netto e €4.492,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Perizia di Variante n.1 e di assestamento somme redatta del Direttore dei Lavori in data 06/11/2023 per l'importo contrattuale di Euro € 129.449,76 oltre IVA di cui di € 125.628,87 per lavori al netto e € 3.820,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compreso quanto determinato con l'Atto di sottomissione e dal Nuovo Quadro Economico di Perizia, così come di seguito riportato:



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO PROPONE DI DETERMINARE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

- **DI APPROVARE LA PERIZIA DI VARIANTE N.1 E ASSESTAMENTO SOMME RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA, CUP I88C23000480005 CIG 9966682E29, COME RISULTA DAI RELATIVI ALLEGATI DI PERIZIA E DAL NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.**

Sciaca 28/11/2023

RUP

Geom. Stefano Mulè Cascio





SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

IL PRESIDENTE DEL CDG

VISTA la proposta formulata dal RUP

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE LA PERIZIA DI VARIANTE N.1 E ASSESTAMENTO SOMME RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO SITO IN SCIACCA CONTRADA SANTA MARIA, CUP I88C23000480005 CIG 9966682E29, COME RISULTA DAI RELATIVI ALLEGATI DI PERIZIA E DAL NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.
- Di prendere atto e approvare il seguente Q.E. di Perizia:

Descrizione		Importi	
		Progetto	Perizia
A LAVORI			
A1)	Importo Lavori (da computo)	€ 149.423,08	€ 132.935,86
A2)	Oneri di sicurezza		
A2.1)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.492,91	€ 3.820,89
A3)	Importo lavori a B.A. (A1-A2.1)	€ 144.930,17	€ 129.114,97
	a detrarre ribasso d'asta del 2,70%	€ 3.913,11	€ 3.486,10
	restano lavori al netto del ribasso	€ 141.017,06	€ 125.628,87
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.492,91	€ 3.820,89
	Importo netto di contratto	€ 145.509,97	€ 129.449,76
B SOMME A DISPOSIZIONE:			
B1)	Spese Tecniche		
	B.1.1 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato D.lgs. n. 36/2023) = 80% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 2.390,77	€ 2.390,77
	B.1.2 Incentivo per le funzioni tecniche (art. 45 e relativo allegato del D.lgs. n. 36/2023) = 20% del 2,00% dell'importo di progetto	€ 597,69	€ 597,69
	Totale Spese tecniche	€ 2.988,46	€ 2.988,46
B.2)	Imprevisti e altro		
	B.2.1 Imprevisti 5% di A	€ 7.471,15	€ 6.646,79
	B.2.2 Oneri di accesso a discarica	€ 25.000,00	€ 3.432,50
	B.2.3 Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
	Totale Imprevisti e altro	€ 32.506,15	€ 10.114,29
B.3)	IVA		
	B.3 IVA sui lavori (10% su A)	€ 14.942,31	€ 13.293,59
	B.4 IVA sui oneri di accesso a discarica (10% su B.2.2)	€ 2.500,00	€ 343,25
	Totale IVA	€ 17.442,31	€ 13.636,84
	Totale somme a disposizione	€ 52.936,92	€ 26.739,59
B.4)	Economie		
	B.4.1 Economie per minori opere di contratto		€ 16.487,22
	B.4.2 Economia per minor IVA sui lavori (€14.942,31-13293,59= 1.648,72)		€ 1.648,72
	B.4.3 Economia per minor IVA sui oneri accesso discarica (€2.500-343,25= 2.156,75)		€ 2.156,75
	B.4.4 Economia per imprevisti sui lavori (€7.471,15-6.646,79=824,36)		€ 824,36
	B.4.5 Economia per minor oneri di accesso in discarica (€25.000,00-3.500,00=21.567,50)		€ 21.567,50
	Totale economie		€ 42.684,55
	Totale Complessivo	€ 202.360,00	€ 202.360,00



SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.

Società controllata al 100% da SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest così come previsto dall'art. 2497 bis del Codice Civile

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere la presente all'Ufficio Ragioneria;
- di procedere alla pubblicazione della presente sui canali istituzionali dell'Ente;

Sciacca li 28/11/2023

Il Presidente del CDG
Ing. Giuseppe Liotta